

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Prodloužení vodovodních řadů A1-1b a B4“ a „Nová kanalizační stoka E-5-1“ včetně vodovodních a kanalizačních přípojek

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL

společnost

IČ

sídlo

jednající

kontakty

Město Zásmyky

002 35 954

Komenského náměstí 133, 281 44 Zásmyky

Ing. Jiří Pecharem, starostou města

mob. 606 404 416

A

ZHOTOVITEL

společnost

IČ

sídlo

jednající

bankovní spojení

kontakty

VPK Suchý s.r.o.

270 85 201

Komenského náměstí 135, Zásmyky, 281 44

Ladislavem Suchým, jednatelem

účet č. 0429007379/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

mob. +420 603 177 855, tel +420 321 797 689

email. suchym1@vpksuchy.cz

uzavírají podle ust. § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen Obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení čl. XII., odst. 1 Smlouvy o dílo č. 16/2013 (zhotovitel) ze dne 26.08.2013 **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

I. Předmět dodatku č. 1

Rozsah předmětu plnění **se rozšiřuje o vícepráce** spočívající ve zhotovení 3ks vodovodních přípojek a 1 ks kanalizační přípojky. Rozsah víceprací je rozpoložkován v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Cena díla-víceprací

Cena díla-víceprací je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma Smluvními stranami dohodnuta ve výši:

- cena bez DPH	35 690,00 Kč
- DPH (21%)	7 494,90Kč
- cena včetně DPH	43 184,90Kč

III. Ustanovení závěrečná


3.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu pro každou smluvní stranu po jednom výtisku. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha:


1. oceněné výkazy výměr – rozpočty-víceprací

V Zásmukách dne 29.08.2013


Ing. Jiří Pechar
objednatel



V Zásmukách dne 29.08.2013


VPK Suchý s.r.o.
zhotovitel


Kotvičská 135
281 44 Zásmyky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
kompletní stavební činnosti tel./fax: 321 797 689 ⑨

Rekapitulace rozpočtu víceprací

Prodloužení vodovodních řadů A1-1b a B4 a Nová kanalizační stoka E-5-1
včetně vodovodních a kanalizačních přípojek

Rekapitulace rozpočtu

1	Splásková kanalizace - přípojka	9 698,00 Kč
2	Vodovod - přípojky	25 992,00 Kč

Celkem bez DPH	35 690,00 Kč
DPH 21%	7 494,90 Kč
Celkem včetně DPH	43 184,90 Kč

VPK SUCHÝ
kompletní stavební činnost
Komenského nám. 135
281 44 Zásnuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689 ⑨