



Město Zásmyky

Zasedání ZM Zásmyky dne 30. 11. 2022

Bod č. 3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Doubravčany, zajištění stability svahu,

Předkládá: RM

Zpracovala: PhDr. Marta Vaňková

Dne: 21. 11. 2022

Vážení zastupitelé,

rada města projednala a předkládá zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Doubravčany, zajištění stability svahu“. Tato smlouva byla schválena Usnesením zastupitelstva města dne 14. 3. 2022. Cena byla schválena ve výši 2,153.020 Kč bez DPH. Staveniště bylo předáno 20. 9. 2022. Termín dokončení díla je nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště.

Dle uzavřené smlouvy jsou předmětem stavební práce a dodávky spočívající ve výstavbě nové opěrné stěny, která nahradí stávající opěrnou zeď, u které došlo k lokálnímu sesuvu ze svahu vlivem dešťové vody. Na základě stanoviska projektanta ze spol. SATER – Projekt, Ing. Zdeňka Dobiáše z kontrolního dne 11. 10. 2022 bylo zjištěno, že další část zajišťovaného svahu, resp. místní komunikace vykazuje výrazně zhoršenou stabilitu svahu oproti lednu 2020, kdy byla zpracována projektová dokumentace. Délka objektu opěrné zdi byla navržena v projektové dokumentaci na 58,46 m, nově navržená délka je cca 77,00 m. Na základě vydaného stanoviska ke stabilitě svahu byl vyhotoven Dodatek č. 1, kde předmětem je rozšíření prací - navýšení délky stěny o 18, 5 m. Výkaz výměr je součástí tohoto Dodatku č. 1, jako příloha č. 1.

Uvedené práce budou v celkovém součtu znamenat zvýšení ceny díla o **667. 376 Kč bez DPH**.

Smlouva o dílo v ostatních částech zůstává beze změny.

Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je sjednáván mezi městem Zásmyky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky, IČ 00235954 zastoupené starostkou paní PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, a společností BFK service a.s., Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky, IČ 27155153, zastoupené předsedou představenstva Ing. Jiřím Fořtem.

Návrh Usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Zásmyky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky, IČ 00235954 zastoupené starostkou paní PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, a společností BFK service a.s., Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky, IČ 27155153, zastoupené předsedou představenstva Ing. Jiřím Fořtem. Předmětem dodatku je změna rozsahu prováděných prací s navýšením celkové ceny díla na 2.820.396 Kč bez DPH. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo podepisuje starostka města.

Přílohy:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo včetně přílohy č. 1 – výkaz výměr

Stanovisko projektanta k rozsahu prováděné opěrné zdi

Pro velkou obsáhlost nejsou podklady zasílány v tisku, veškeré podklady naleznete na webových stránkách města v sekci Podklady pro jednání ZM.