



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č. 3

Město Zásmyky
sídlo: Komenského 133, 281 44, Zásmyky
IČO: 00235954
zastoupené: Mgr. Josefem Krombholzem, starostou města Zásmyky
kontaktní osoba: Aleš Šibrava, vedoucí stavebního úřadu MěÚ Zásmyky
Tel./ mob.: +420 321 796 397, 723 798 116
E-mail: stavebni@zasmuky.cz

(dále jen "objednatel")

a

Název: EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Kontaktní a doručovací adresa:
Odštěpný závod oblast Čechy střed,
Závod Praha západ
K Hájům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení č. ú.: 0141340199/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
zastoupená: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)
telefon a e-mail: 235 005 111/ petr.tesar@eurovia.cz, zastoupen ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský,
provozně-obchodní náměstek telefon a e-mail: 235 005 111/ zdenek.dohelsky@eurovia.cz

(dále jen "zhotovitel")

dnešního dne uzavřeli

dotatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1.7.2014

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 3 je změna v soupisu prací SO 01 Komunikace. V této souvislosti se mění článek V. Cena za dílo, platební podmínky.

V. Cena za dílo, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:
 - a) Cena bez DPH 5 710 534,63 Kč
 - b) DPH 1 199 212,27 Kč
 - c) Cena včetně DPH 6 909 746,90 Kč(slovy: Šestmilionůdevětsetdevětisícisedmsetčtyřicetšestkorunčeskýchadevadesátalífřů).

Na základě dohody smluvních stran došlo k rozšíření předmětu díla dodatkem č. 2 takto:

- a) Cena bez DPH 887 498,69 Kč
- b) DPH 186 374,73 Kč
- c) Cena včetně DPH 1 073 873,42 Kč

(slovy: Jedenmilionsedmdesáttřítisícosmsetsedmdesáttřikorunčeských, čtyřicetdvahalířů)

Celková cena díla včetně dodatku č. 2

- | | |
|--------------------|-----------------|
| a) Cena bez DPH | 6 598 033,32 Kč |
| b) DPH | 1 385 587,00 Kč |
| c) Cena včetně DPH | 7 983 620,32 Kč |

(slovy: Sedmmilionůdvěstosmdesáttřítisícšestsetdvacetkorunčeských, třicetdvahalířů)

Cena dodatku č. 3 – vícepráce

- | | |
|--------------------|---------------|
| a) Cena bez DPH | 226 420,15 Kč |
| b) DPH | 47 548,23 Kč |
| c) Cena včetně DPH | 273 968,38 Kč |

(slovy: Dvěstěsedmdesáttřítisícdevětsetšedesátosmkorunčeských, třicetosmhalířů)

Nová cena díla včetně dodatku č. 3


- | | |
|--------------------|-----------------|
| a) Cena bez DPH | 6 824 453,47 Kč |
| b) DPH | 1 433 135,23 Kč |
| c) Cena včetně DPH | 8 257 588,70 Kč |

(slovy: Osmmilionůdvěstěpadesátsedmtisícpětsetosmdesátosmkorunčeských, sedmdesáthalířů)


XVIII. Společná a závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání ve smlouvě ze dne 1.7.2014 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 3 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. Podpisem svého oprávněného zástupce.
- Smluvní strany konstatují, že dodatek č. 3 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží dva stejnopisy dodatku..


V Zásmukách dne: 28.11.2014




Mgr. Josef Krombholz
starosta města Zásmuky



V Praze dne: 26.11.2014



Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha-západ
(na základě plné moci)

 **EUROVIA** ⁶
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
K Háji 046, 156 00 Praha 5 - Stodůlky

CELKOVÝ SOUPIS PRACÍ ZMĚN SO 01 KOMUNIKACE - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba : Rekonstrukce místních komunikací va městě Zámusky
 číslo a název SO: SO 01 - Komunikace
 číslo a název rozpočtu ZM č.2 a č.3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jedn otká	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena jednotková	cena celkem ve smlouvě	cena celkem ve změně	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zemní práce									
1	113151314	Frézování křvy nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cmslávajících obrusných vrstev 930,9 *2)	m2	1 861.800	1 861.800	0,000	62.50	116 362.50	116 362.50	0,00	0,00
2	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 10000 m3 v hornině tř. 3 (fréz A2 tl. 500mm a A1 50mm)	m3	1 864.780	1 864.780	0,000	27,00	50 349,06	50 349,06	0,00	0,00
3	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvosti	m3	1 864.780	1 864.780	0,000	11,50	21 444,97	21 444,97	0,00	0,00
4	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - pro štěrbínové trouby(prohloubení plošného odkopu) a odvodnění KG potrubím	m3	10.380	10.380	0,000	240,50	2 496,39	2 496,39	0,00	0,00
5	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10.380	10.380	0,000	43,30	449,45	449,45	0,00	0,00
6	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 864.780	1 864.780	0,000	24,00	44 754,72	44 754,72	0,00	0,00
7	162301102	Vodrovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 864.780	1 864.780	0,000	57,70	107 597,81	107 597,81	0,00	0,00
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ŽKD 1000 m přes 10000 m	m3	18 647.800	18 647.800	0,000	7,70	143 588,06	143 588,06	0,00	0,00
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 864.700	1 864.700	0,000	7,80	14 544,66	14 544,66	0,00	0,00
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 075.600	3 075.600	0,000	70,00	215 292,00	215 292,00	0,00	0,00
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (za obrubníkem)	m3	10.380	10.380	0,000	62,50	648,75	648,75	0,00	0,00
12	181103111	Úprava pláně v zářezech, hor. 1 - 5 se zhutněním	m2	930.900	930.900	0,000	13,50	12 567,15	12 567,15	0,00	0,00
13	181203111	Úprava pláně v násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - ručně(kolem silnice)	m2	848.000	848.000	0,000	30,80	26 118,40	26 118,40	0,00	0,00
N50	119001202	Úprava zemin vápnem tl. vrstvy 300 mm	m2	0,000	2 066.000	2 066.000	51,70	0,00	106 812,20	106 812,20	100,00
		Zemní práce	t	0,000	40.907	40.907	2 430,00	0,00	99 404,01	99 404,01	100,00
								756 213,92	963 324,10	207 110,19	27,27
4		Vodorovné konstrukce									
N55	461573114	Lože pod potrubí dřevěný výkop ze štěrkopísku	m3	0,00	8.550	8.550	642,60	0,00	5 494,23	5 494,23	100,00
		Vodorovné konstrukce						0,00	5 494,23	5 494,23	100,00
5		Komunikace									
14	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. do 200 mm	m2	3 496.000	3 496.000	0,000	43,30	151 376,80	151 376,80	0,00	0,00
15	583441970	štěrkodrt frakce 0-63	t	1 050.000	1 050.000	0,000	177,90	186 795,00	186 795,00	0,00	0,00
16	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. do 200 mm	m2	3 496.000	3 496.000	0,000	43,30	151 376,80	151 376,80	0,00	0,00
17	58344169	štěrkodrt frakce 0-32	t	1 050.000	1 050.000	0,000	182,80	191 940,00	191 940,00	0,00	0,00
18	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	333.000	333.000	0,000	37,50	12 487,50	12 487,50	0,00	0,00
19	583441970	štěrkodrt frakce 0-63	t	66.600	66.600	0,000	177,90	11 848,14	11 848,14	0,00	0,00
20	573111112	Postřik živičný infiltr. z asfaltu do 1 kg/m2	m2	3 786.700	3 786.700	0,000	15,40	58 315,18	58 315,18	0,00	0,00
21	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	4 427.500	4 427.500	0,000	9,60	42 504,00	42 504,00	0,00	0,00
22	573211111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m3	m2	4 427.500	4 427.500	0,000	9,60	42 504,00	42 504,00	0,00	0,00

Stavba :

Rekonstrukce místních komunikací v městě Zásmyky

SO 01 - Komunikace

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu ZM č.2 a č.3

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jedinotková	množství		množství ve změně	množství ve smlouvě	cena	cena celkem ve smlouvě	cena celkem ve změně	rozdíly v Kč	rozdíly v %
				rozdíly	ve změně							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	572753111	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem ACO 11 (930,9m ² 5cm a 290,1m ² 2 cm)	t	135.580	135.580	0,000	2 424,00	328 645,92	328 645,92	0,00	0,00	
23	577111122	Beton asfaltový (ABU) protihlukový modifik. elastomery tř 1 nad 3 m, tl. 3 cm	m ²	4 427,500	4 427,500	0,000	240,50	1 064 813,75	1 064 813,75	0,00	0,00	
24	577145142	Beton asfalt. ABH (ACL16 PMB) modif. ložný tř 1 nad 3 m, 5 cm	m ²	4 427,500	4 427,500	0,000	245,30	1 086 065,75	1 086 065,75	0,00	0,00	
25	565156121	Beton asfalt. ABH (ACP16) podkladní vrstva tř 1 nad 3 m, 5 cm	m ²	3 496,600	3 496,600	0,000	235,70	824 148,62	824 148,62	0,00	0,00	
26	579300016	Krytí komunikací z asfalt. recyklatu po zhuštění 10cm	m ²	290,100	290,100	0,000	158,70	46 038,87	46 038,87	0,00	0,00	
27	599142111	Úprava závlčky dilatačních nebo pracovních spár hl do 40 mm š do 40 mm	m	42,000	42,000	0,000	101,00	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	
Komunikace												
								4 203 102,33	4 203 102,33	0,00	0,00	
8		Trubní vedení										
N56	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třída SN8 DN400 (střecha X1 dč. 125 m)	m	0,00	125,000	125,000	1 758,50	0,00	219 812,50	219 812,50	100,00	
N57	871395221a	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třída SN8 DN400 (výjezdní objekt dč. 4,5 6 7)	m	0,00	3,000	3,000	1 758,50	0,00	5 275,50	5 275,50	100,00	
N58	895941111	D=1M vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. napojení (UV 5.4.5 6 7)	kus	0,00	4,000	4,000	12 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
N59	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m ³	0,00	2,887	2,887	2 097,00	0,00	6 054,04	6 054,04	100,00	
N60	861333300	Trubka kanalizační plastová KGE-M-100x500 mm-SN4	m	0,00	21,000	21,000	78,50	0,00	1 648,50	1 648,50	100,00	
N61	861333300	Trubka kanalizační plastová KGE-M-100x500 mm-SN4	kus	0,00	3,000	3,000	972,00	0,00	2 916,00	2 916,00	100,00	
N62	861333300	Trubka kanalizační plastová KGE-M-100x500 mm-SN4	kus	0,00	3,000	3,000	420,30	0,00	1 260,90	1 260,90	100,00	
N63	861333300	Trubka kanalizační plastová s hránkem KGEA-315-TR507	kus	0,00	3,000	3,000	2 538,00	0,00	7 614,00	7 614,00	100,00	
N67	869623131	Obelomování potrubí nebo zdíva stok betonem prosným tř. C B10 otevřený výkop	m ³	0,00	2,887	2,887	2 097,00	0,00	6 054,04	6 054,04	100,00	
8		Trubní vedení						0,00	294 581,44	294 581,44	100,00	
9		Ostatní konstrukce a práce										
28	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	11,000	0,000	167,40	1 841,40	1 841,40	0,00	0,00	
29	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	11,000	11,000	0,000	703,20	7 735,20	7 735,20	0,00	0,00	
30	404440040	značka dopravní svíslá reflexní - dle dopravního značení	kus	11,000	11,000	0,000	843,60	9 279,60	9 279,60	0,00	0,00	
31	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	11,000	11,000	0,000	488,70	5 375,70	5 375,70	0,00	0,00	
32	404452400	patka hliníková HP 60	kus	11,000	11,000	0,000	462,70	5 089,70	5 089,70	0,00	0,00	
33	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	11,000	11,000	0,000	14,30	157,30	157,30	0,00	0,00	
34	404452560	upravní svorka na sloupek US 60	kus	22,000	22,000	0,000	62,50	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	
35	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	138,000	138,000	0,000	209,70	28 938,60	28 938,60	0,00	0,00	
36	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	26,910	26,910	0,000	2 433,70	65 490,87	65 490,87	0,00	0,00	
37	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	m	42,000	42,000	0,000	65,10	2 734,20	2 734,20	0,00	0,00	

Leikový soupis prací změn SO 01 Komunikace - rozdílový rozpočet

Stavba : Rekonstrukce místních komunikací v městě Zámky
 číslo a název SO: SO 01 - Komunikace
 číslo a název rozpočtu ZM č.2 a č.3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jedinotka	množství ve smlouvě		množství ve změně		množství rozdílu	cena jednotková	cena celkem		rozdíl v Kč	rozdíl v %
				4	5	6	7			8	9		
38	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvy ABO 2-15 100x15x25cm	kus	138.000	0,000	138.000	0,000	0,000	148,20	20 451,60	20 451,60	0,00	0,00
39	894423111	Osazení betonových dílců do 2.0 t	kus	29.000	0,000	29.000	0,000	0,000	1 782,40	51 689,60	0,00	-51 689,60	-100,00
40	59223751 VD	Šterbovací travina CSE Profil 10	kus	23.000	0,000	23.000	0,000	0,000	7 791,40	179 202,20	0,00	-179 202,20	-100,00
41	59223761 VD	Šterbovací travina SB Profil 1 - číslo kus 100 vlc. mříže	kus	6.000	0,000	6.000	0,000	0,000	7 647,20	45 883,20	0,00	-45 883,20	-100,00
42	721176327	Potrubi KG ležaté v zemi DN 300 mm	m	3.000	0,000	3.000	0,000	0,000	1 394,80	4 184,40	0,00	-4 184,40	-100,00
43	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	238.310	238.310	0,000	0,000	0,000	38,50	9 174,94	9 174,94	0,00	0,00
44	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	3 336.340	3 336.340	0,000	0,000	0,000	10,10	33 697,03	33 697,03	0,00	0,00
45	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	238.310	238.310	0,000	0,000	0,000	105,80	25 213,20	25 213,20	0,00	0,00
46	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	238.310	238.310	0,000	0,000	0,000	240,50	57 313,56	57 313,56	0,00	0,00
47	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	4 924.070	4 887.367	0,000	36.703	0,000	24,10	118 670,09	117 785,54	-884,54	-0,75
		Ostatní konstrukce a práce								673 497,38	391 653,43	-281 843,94	-41,85
998		Přesun hmot											
N69	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	0,00	44.740	44.740	0,000	0,000	24,10	0,00	1 078,23	1 078,23	100,00
998		Přesun hmot								0,00	1 078,23	1 078,23	100,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady											
48	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	33 666,00	33 666,00	0,00	0,00	0,00
49	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00
50	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	9 619,00	9 619,00	0,00	0,00	0,00
51	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	11 542,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00
52	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00
53	074002000	Geologický průzkum	Kč	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	5 002,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00
54	075002000	Ochranná pásna	Kč	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	4 906,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00
		Vedlejší rozpočtové náklady								77 721,00	77 721,00	0,00	0,00
		Celkem								5 710 534,63	5 936 954,77	226 420,15	3,62