

DODATEK č. 1/2016

ke Smlouvě o dílo ze dne 29.9.2015 pro akci:

„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE“ V OBCI ZÁSMUKY A OBCI ZÁSMUKY, ČÁST DOUBRAVČANY

mezi smluvními stranami

1. Objednatel

Se sídlem:

Zastoupen:

Objednatel dále zastoupen

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Město Zásmyky

Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky

Mgr. Josefem Krombholzem, starostou

Mgr. Josef Krombholz, starosta města

Aleš Šibrava, vedoucí stavebního úřadu

KB Kolín

3927151/0100

00235954

CZ00235954

(dále jen jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel

Se sídlem:

Zastoupen:

Zhotovitel dále zastoupen

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

HBH Projekt spol. s r.o.

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

Ing. Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti

Ing. Michalou Hrnčířovou, obchodní ředitelkou

Ing. Jaroslav Heinrich

KB a.s. Brno-město, nám. Svobody 21, 631 31 Brno

1557041-621/0100

44961944

CZ44961944

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1/2016:

III. Podmínky a lhůta pro provádění díla - změna

Uzavřením tohoto dodatku se mění článek III. Podmínky a lhůta pro provádění díla, odst. 3.6 u části díla v rozsahu dle bodů F-I přílohy č. 1 Smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

Část díla v rozsahu dle bodů F-I přílohy č. 1 této smlouvy v termínu do 30.6.2016

F. Projednání TS a návrhu opatření s dotčenými orgány státní správy

G. Vyhotovení orientačního rozpočtu návrhu opatření

H. Prezentace analýzy, TS a návrhu opatření zadavateli

I. Zapracování připomínek, závěrečná zpráva

Závěrečná ujednání

Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 29.9.2015 zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 1/2016 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 29.9.2015 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě.

Dodatek č. 1/2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jeho podpisu po dvou vyhotoveních.


S uzavřením tohoto Dodatku č. 1/2016 vyjádřila souhlas rada města na svém zasedání konaném dne 21.3.2016.

Objednatel a Zhotovitel čestně prohlašují, že v jejich identifikačních údajích, uvedených ve Smlouvě o dílo ze dne 29.9.2015 nenastaly žádné změny.

V Zásnukách dne 22.3.2016

Za Objednatele:

Mgr. Josef Krombholz
starosta



V Brně dne 29.3.2016

Za Zhotovitele:

Ing. Radovan Hrnčir
ředitel a jednatel společnosti

