

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci

„OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ ZÁSMUKY“

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Město Zásmyky**
Sídlo: Komenského náměstí 133, 281 44 Zásmyky
IČ: 00235954
Zastoupený: PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, starostkou
(dále v textu také jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.**
Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
Obchodní rejstřík: MS v Praze, oddíl C, vložka 142142
Zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem
(dále v textu také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.03.2018 (dále v textu také jen „smlouva“ nebo „původní smlouva“):

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmět původní smlouvy dle článku I. smlouvy o dílo se mění o práce (vícepráce – zabránění odtoku srážkové vody na pozemky rezidentů) podrobněji definované soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jako jeho příloha č.1.
2. Cena za dílo dle článku III. odst. 1 smlouvy o dílo se upravuje o cenu prací uvedených v příloženém soupisu prací.
3. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně ceny za provedení díla stanovené v bodech 1. a 2. článku III. smlouvy o dílo takto:

III.1.

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 2 299 100,80 Kč včetně DPH:

Smlouva o dílo ze dne 26.03.2018 včetně DPH: 2 262 710,00 Kč

Dodatek č.1 včetně DPH: 36 390,80 Kč

Celková cena včetně DPH: 2 299 100,80 Kč

III.2.

DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v odstavci 1 zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

DPH bude účtováno v základní sazbě 21 % ze základu.

- a) Cena bez DPH celkem ve výši 1 900 083,00 Kč bez DPH
- b) DPH (21%) celkem činí 399 017,80 Kč
- c) Celková cena včetně DPH činí 2 299 100,80 Kč (shodná s odst.1)

4. Smluvní strany se dále s ohledem na výše uvedené dohodly na změně doby plnění stanovené v bodě 2 článku II. smlouvy o dílo takto:

II.2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech

- a) Termín převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele
- b) Termín dokončení a předání: do 30.11.2018
- c) Termín odstranění zařízení staveniště: do 30.11.2018

V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 2 z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena.

5. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem č.1, se nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1. Smluvní strany sjednaly, že v případě rozporu smlouvy a tohoto dodatku č.1 ke smlouvě mají přednost ustanovení a smysl a účel tohoto dodatku před ustanoveními smlouvy.
- 2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Zásmukách, dne 09.11.2018


Za objednatele:

MĚSTO ZÁSMUKY

PhDr. Marta Vaňková, MBA
starostka



Za zhotovitele:


Konstrukce
a dopravní stavby s.r.o.
285 21 Zbraslavice 2
IČ: 26447085 DIČ: CZ26447085

Ing. Michal Holík
jednatel

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Zásnuky, oprava místních komunikací

Objekt:

Objednatel: Město Zásnuky

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.,

Datum:
Zpracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
HSV						
Práce a dodávky HSV						
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,500	600,00	3 300,00
2	132201109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,500	170,00	935,00
3	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	51,40	206,00
9						
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
4	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000	229,00	8 473,00
5	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	30,000	156,00	4 680,00
6	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	4,000	123,00	492,00
7	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	3,000	343,00	1 029,00
8	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,000	2 740,00	10 960,00
Celkem						30 075,00
z toho DPH 21%						6 315,80
Celkem včetně DPH						36 390,80