



Město Zásmyky

Zasedání ZM Zásmyky dne 22. 7. 2020

Bod č. 3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k.ú. Zásmyky na podzemních a povrchových vodách“

Předkládá: RM  
Zpracoval: PhDr. Marta Vaňková, MBA  
Dne: 15. 7. 2020

Vážení zastupitelé,

V příloze máte předložený Dodatek č. 2 o dílo na akci „Vlčí důl“. Dodatek řeší posunutí dokončení díla, tedy prodloužení termínu ukončení sanačních prací o 3 měsíce.

**Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Zásmyky rozhodlo o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k.ú. Zásmyky na podzemních a povrchových vodách“, předmětem dodatku je posunutí dokončení díla o 3 měsíce, dodatek podepisuje starostka města.**