



Město Zásmyky

Zasedání ZM Zásmyky dne 17. 6. 2021

Bod č. 5 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, obnova školního hřiště – spol. Tost.cz, s.r.o.,

Předkládá: RM

Zpracoval: PhDr. Marta Vaňková, MBA

Dne: 10. 6. 2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, obnova školního hřiště – spol. Tost.cz, s.r.o.,

Zastupitelstvu města je předkládán Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 09. 2020 na zhotovení akce „Obnova školního hřiště ve městě Zásmyky“. Předmětem dodatku je navýšení ceny z důvodu víceprací. Na základě této změny dochází ke zvýšení ceny díla o 150.407,04 Kč bez DPH. Dále se tímto dodatkem řeší prodloužení doby plnění z důvodu přerušení prací z hygienických důvodů v období 1. 3. 2021 - 19. 3. 2021. Dojde k prodloužení termínu dokončení a předání díla o 18 dní. RM tuto záležitost projednala na svém zasedání a doporučuje ZM ke schválení.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 09. 2020 na zhotovení akce „Obnova školního hřiště ve městě Zásmyky“. Dodatek se uzavírá mezi Městem Zásmyky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky, IČ 00235954 a spol. Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou. Tímto dodatkem se zvyšuje cena díla o 150.407,04 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení a předání díla o 18 dní.

Přílohy:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, Rozpočet, Kopie denního záznamu ze stavebního deníku

Veškeré přílohy naleznete na webové stránce v sekci Podklady pro zasedání ZM.