

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 30.9.2020
na zhotovení stavby
“Obnova školního hřiště ve městě Zásmyky“

ČI.I.

Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Zásmyky |
| se sídlem | Komenského náměstí 133 |
| zastoupený: | PhDr. Martou Vařkovou, MBA, starostkou města |
| IČ: | 00235954 |
| DIČ: | CZ00235954 |
| Peněžní ústav: | Komerční banka, a.s., |
| Číslo účtu: | 3927151/0100 |
|
 | |
| 2. Zhotovitel | Tost.cz, s.r.o. |
| se sídlem: | Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou |
| zastoupený: | Františkem Vavříčkou, jednatelem společnosti |
| IČ: | 25956019 |
| DIČ: | CZ25956019 |
| Peněžní ústav: | Sberbank CZ, a.s. |
| č.ú. | 4200333588/6800 |

ČI.II.

Změny smlouvy o dílo

Shora uvedená smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto Dodatku č.1 (dále jen „tento Dodatek“) mění.

2.1. Změna předmětu díla, v čl.I. ve smlouvě o dílo

Na základě požadavku objednatele je předmět díla rozšířen o položku: *Odstranění asfaltobet.krytu tl. do 5 cm nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km dle rozpočtu Hřiště Zásmyky vícepráce (dále „Rozpočet“).*

2.2. Změna ceny díla, v čl.VII. ve smlouvě o dílo

Na základě změny předmětu díla podle **bodu 2.1. tohoto Dodatku** se cena díla mění zvýšením o částku **150.407,04 Kč** bez DPH.

Původní cena díla byla 4.930.200,-Kč bez DPH

Nová cena díla je 5.080.607,04 Kč bez DPH

V případě uplatnění sazby DPH 21%: 1.066.927,47

Nová cena díla s DPH je 6.147.534,51 Kč

2.3. Změna doby plnění, v čl.III, ve smlouvě o dílo

Na základě přerušení prací na díle z hygienických důvodů v období od **1.3.2021** do **19.3.2021** sjednaly si strany prodloužení termínu dokončení a předání díla o **18 dní**.

Původně sjednaný termín dokončení a předání díla: do 90 dní po zahájení provádění díla

Nově sjednaný termín dokončení a předání díla: do **108 dní po zahájení provádění díla**

Čl.III.

Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny.

Čl.IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek je sepsán ve **4** rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží **3** vyhotovení a zhotovitel **1** vyhotovení.
- 4.2. Přílohami tohoto dodatku jsou: **Rozpočet, Kopie denního záznamu ze stavebního deníku List č.76301.** Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
- 4.3. Souhlas s uzavřením tohoto dalo **Zastupitelstvo města Zásmyky** na jednání konaném dne **dd.mm.rrrrr**, usnesením č. **xx/rrrr**.
- 4.4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Ve Zásmykách
dne **dd.mm.rrrrr**

Město Zásmyky
PhDr. Martou Vaňkovou, MBA
starostka

Za zhotovitele:

V Habreku
dne **dd.mm.rrrrr**

Tost.cz, s.r.o.
František Vavříčka
jednatel