



## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a souvisejících dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
v platném znění

**AKCE: „Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k. ú. Zásmyky na podzemních a povrchových vodách**

### OBJEDNATEL

#### Město Zásmyky

Sídlo: Komenského nám. 133  
281 44 Zásmyky

Zastoupený: PhDr. Martou Vaňkovou, starostkou města Zásmyky

IČ: 00235954  
DIČ: CZ00235954  
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 3927151/0100

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

### ZHOTOVITEL

#### Společnost VZE & FCC

*spojení společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. (dále jen „VZE“), jako vedoucí účastník a FCC Česká republika, s. r. o. (dále je „FCC“) jako účastník společnosti*

Sídlo: Píšťovy 820  
537 01 Chrudim III

Zastoupený: Mgr. Pavlem Vančurou a Ing. Josefem Drahoukoupilem  
- na základě smlouvy o společnosti

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 272199033/0300

**Vedoucí účastník: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**  
se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.  
IČO: 15053695  
DIČ: CZ15053695  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem  
Ing. Josefem Drahoukoupilem, jednatelem

**Účastník společnosti:** **FCC Česká republika, s. r. o.**  
se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8  
IČO: 45809712  
DIČ: CZ45809712  
Zastoupený: Ing. Alešem Zdvihalem, na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem dodatku je změna rozsahu prováděného díla, neboť na základě zjištěných skutečností na lokalitě byl metodickou změnou č. 4 odsouhlasen změněný rozsah prací.
- 1.2 Původní rozsah prací byl stanoven dle PD a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb. V rámci součinnosti smluvních stran dle článku VII. Smlouvy o dílo bylo při kontrolních dnech (dle bodu 8.17. smlouvy o dílo) předloženo odůvodnění ze strany zhotovitele a zainteresovanými stranami projednán návrh na změnu rozsahu díla dle zjištěných skutečností.
- 1.3 V souladu s ustanovením smlouvy o dílo dle bodu 8.18 Změny díla (vícepráce, méněpráce) se mění rozsah díla dle přílohy č. 3 tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2018. V průběhu realizace díla vznikly méněpráce a vícepráce, které jsou nákladově vykryty tímto dodatkem č. 3.
- 1.4 Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou předmětem Metodické změny č. 4 schválené správním orgánem, která je nedílnou přílohou (příloha č. 1) tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo. Schválením Metodické změny dochází pouze ke změnám k rozsahu prací na díle, nedochází ke změně celkové ceny díla. Souhlasné stanovisko MŽP k Metodické změně č. 4 je zařazeno jako příloha č. 2 tohoto dodatku.
- 1.5 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti.
- 1.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1: Metodická změna č. 4  
Příloha č. 2: Souhlasné stanovisko MŽP k metodické změně č. 4  
Příloha č. 3: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Zásnukách dne .....

V Chrudimi dne .....

.....  
objednatel

**Vodní zdroje Ekomonitor**  
**spol. s r.o.** ®  
Piškovy 820, 537 01 Chrudim III  
tel: 469 682 303 fax: 469 682 310  
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

.....  
zhotovitel