

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 1. 7. 2022
na zhotovení stavby
“Úpravy ZŠ Zásmyky – Odborné učebny ZŠ Zásmyky“

ČI.I.

Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Město Zásmyky |
| se sídlem | Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky |
| IČ: | 00235954 |
| DIČ: | CZ00235954 |
| Peněžní ústav: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 3927151/0100 |
|
 | |
| 2. Zhotovitel: | Tost s.r.o. |
| se sídlem: | Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou |
| IČ: | 11981148 |
| DIČ: | CZ11981148 |
| Peněžní ústav: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 123-5251350227/0100 |

ČI.II.

Změny smlouvy o dílo

Shora uvedená smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto Dodatku č.1 (dále jen „tento Dodatek“) mění.

2.1. Změna předmětu díla, čl.I. ve smlouvě o dílo

Na základě požadavku objednatele je předmět díla **rozšířen** o práce a dodávky – vícepráce. Rozsah víceprací je popsán v rozpočtech 1. **Zásmyky – škola – cenové navýšení**, 2. **stavba ZŠ Zásmyky – WC**.

2.2. Změna ceny díla, čl.VII. ve smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na **zvýšení** celkové ceny díla o součet cen víceprací, celková cena díla se **zvýšuje** o částku **246.140,- Kč** bez DPH.

Rozpočet 1. Zásmyky – škola – cenové navýšení:
Rozpočet 2. stavba ZŠ Zásmyky - WC:

90.000,- Kč, bez DPH
156.140,40 Kč, bez DPH

Původní cena díla:

1. Celková cena díla bez DPH	1.687.000,- Kč
DPH (21%)	354.270,- Kč
Celková cena díla s DPH	2.041269,99 Kč

Nová cena díla:

1.	Celková cena díla bez DPH	1 933 140,40 Kč
	DPH	405.959,48 Kč
	Celková cena díla s DPH	2.339.099,88 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Čl.III.

Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny.

Čl.IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek je sepsán ve **3** rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží **2** vyhotovení a zhotovitel **1** vyhotovení.
- 4.2. Přílohami tohoto dodatku jsou rozpočty: **1. Zásmuky – škola – cenové navýšení, 2. stavba ZŠ Zásmuky – WC.** Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
- 4.3. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dalo Zastupitelstvo města Zásmuky na jednání konaném dne, usnesením č.
- 4.4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

V Zásmukách

dne2022

Za zhotovitele:

V Habreku

dne2022

Město Zásmuky
PhDr. Marta Vaňková, MBA
starostka

Tost s.r.o.
František Vavříčka
jednatel