

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Doubravčany - zajištění stability svahu

1. Smluvní strany

Název: **Město Zásmyky**
sídlo: Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky
IČ: 00235954
zastoupena: PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, starostkou
(dále jako „objednatel“)

a

BFK service a.s.

se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
IČ: 271 55 153
bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu 299303750/0300,
zastoupen: Ing. Jiřím Fořtem, předsedou představenstva
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379,
(dále jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmět díla uvedený v Článku 2. Předmět smlouvy Smlouvy o dílo ze dne 1.4.2022 se rozšiřuje o práce uvedené v odsouhlaseném oceněném výkazu výměr – Zajištění stability svahu – Navýšení délky stěny 18,5, který je přiložen jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

3. Cena díla

3.1 Smluvní strany se dohodly na změně Článku 5. Cena díla Smlouvy o dílo ze dne 1.4.2022 následovně:

Cena díla dle SoD bez DPH: 2.153.020 Kč
Samostatně DPH 21 % ve výši: 452.134 Kč
Cena za dílo dle SoD celkem včetně DPH je 2.605.154 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH: 667.376 Kč
Samostatně DPH 21 % ve výši: 140.148,96 Kč
Cena za dílo dle Dodatku č. 1 celkem včetně DPH je 807.524,96 Kč

Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 celkem bez DPH: 2.820.396 Kč
Samostatně DPH 21 % ve výši: 592.282,96 Kč
Cena za dílo dle SoD a Dodatku č. 1 celkem včetně DPH je 3.412.678,96 Kč

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 1.4.2022 zůstávají beze změn.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami

4.4 Tento dodatek je uzavřen ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem Města Zásmyky dne, pod číslem usnesení.....

5. Přílohy

Příloha číslo 1 - oceněný výkaz výměr – Zajištění stability svahu – Navýšení délky stěny 18,5

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Zásmykách dne _____

V Zásmykách dne _____

PhDr. Marta Vaňková, MBA
starostka obce

Ing. Jiří Fořt
předseda představenstva