



Město Zásmyky

Zasedání ZM Zásmyky dne 30. 6. 2025

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – Sobočice, splašková kanalizace, Zásmyky – splašková kanalizace 2. část a Zásmyky, doplnění vodovodu

Předkládá: RM

Dne: 25. 6. 2025

Rada města předkládá zastupitelstvu návrh Dodatku č.1 Smlouvy o dílo mezi městem Zásmyky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky, IČ 00235954 zastoupené starostkou paní PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, a sdružením Společnost Zásmyky: PORR a.s. a VPK Suchý s.r.o. Společnost PORR a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČ: 43005560 a společnost VPK Suchý s.r.o. se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky, IČ: 27085201. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření realizace stavby „Sobočice, splašková kanalizace, Zásmyky – splašková kanalizace 2. část a Zásmyky, doplnění vodovodu“ o část nového vodovodní řadu v ulici pod Chaloupky, částečná rekonstrukce veřejného vodovodu v ulici Na Ohrádce, kanalizační přípojky ve městě Zásmyky a část hlavního kanalizačního řadu v ulici Na Průhonech. Navýšení ceny díla je o 15 897 097,64 Kč bez DPH. Dále je předmětem dodatku prodloužení termínu dokončení stavby o 98 dní z důvodu křížení vodovodního potrubí se stavbou vodojemu.

Návrh Usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi městem Zásmyky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky, IČ 00235954 zastoupené starostkou paní PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, a sdružením Společnost Zásmyky: PORR a.s. a VPK Suchý s.r.o. Společnost PORR a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČ: 43005560 a společnost VPK Suchý s.r.o. se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky, IČ: 27085201. Navýšení ceny díla o 15 897 097,64 Kč bez DPH, prodloužení termínu dokončení o 98 dní. Smlouvu podepisuje starostka města.