

Vážení spoluobčané,

Na dnešním kontrolním dnu (10.9.2014) byly ze strany zhotovitele stavby (společnost EUROVIA a.s.) předloženy výsledky hutnicích zkoušek v započaté části stavby (část ulic Pod Sokolovnou, Dukelská a Nová). Vzhledem ke skutečnosti, že tyto výsledky zkoušek nedosahovaly parametry stanovených projektem, bylo ze strany zhotovitele navrženo provést cementovo-vápennou stabilizaci pláň. Vzhledem k tomu, že celá stavba je financována z prostředků ROP Středních Čech, musí být tato změna (zmíněna stabilizace) projednána z poskytovatelem finančních prostředků. Jeho vyjádření k této záležitosti lze očekávat v horizontu několika dnů. Z tohoto důvodu byla stavba dočasně pozastavena.

Pro úplnost uvádíme, že nutnost provést cementovo-vápennou stabilizaci pláň budoucí komunikace, vyšla najevo až na základě provedených hutnicích zkoušek.

Vzhledem ke vzniklým problémům žádáme občany u komunikací, které jsou předmětem rekonstrukce o shovívavost s prováděním stavby. Snahou města je nechat provést komunikace v co největší možné kvalitě, ke které by mimo jiné měla přispět již zmiňovaná stabilizace.

Současně žádáme občany, aby neodstraňovali značení, které si v rámci přípravných prací zhotovitel stavby provedl (dřevěné kolíky – staničení komunikace). Odstraňování těchto prvků přináší částečné komplikace při výstavbě, resp. při rekonstrukci komunikací.

Omlouváme se všem občanům, kterým způsobíme částečnými uzávěrkami komunikací problémy.

Děkuji za pochopení .

MěÚ Zásmuky, starosta Ing. Jiří Pechar