

DODATEK Č. 2
K
SMLOUVĚ O DÍLO

na akci „Stavební úpravy bytu v objektu MŠ Zásmyky na odbornou učebnu pro ZŠ“

Článek I.
Smluvní strany

objednatel: **Město Zásmyky**
se sídlem: Komenského nám. 133, Zásmyky 281 44
zastoupen: Mgr. Josef Kromholz
IČ: 00235954
DIČ: CZ00235956
bankovní spojení: KB Kolín
číslo účtu: 3927151/0100
telefonní číslo: 321 796 402
faxové číslo: 321 796 401
e-mail: stavebni@zasmuky.cz
kontaktní osoba: Aleš Šibrava
telefonní číslo: 321 796 397
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **PAMAK s.r.o.**
se sídlem: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
jednatel: Radek Patočka – jednatel
zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle C složce 69523
IČ: 25779656
DIČ: CZ25779656
bankovní spojení: ČS a.s. Kolín, č. ú. 2562987379/0800
kontaktní osoba: Jaroslav Tománek
telefonní číslo: 602 488 054
e-mail: jaroslav.tomanek@pamak.cz
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek II.
Předmět smlouvy

Článek č. II (předmět smlouvy) se tímto dodatkem nemění.

Článek III.
Způsob zhotovení a předání díla

Odstavec č. 2 (doba plnění veřejné zakázky) se tímto dodatkem nemění.

Článek IV.
Cena díla

Článek č. IV (cena díla) se tímto dodatkem mění a nově zní takto:

Smlouva o dílo: 337 333,17,- Kč vč. DPH
Dod. č. 2: 49 500,52,- Kč vč. DPH

Celková cena: 386 833,69 Kč vč. DPH
(slovy: tři sta osmdesát šest tisíc osm set třicet tři, 69 korun českých)

K navýšení ceny zejména došlo na základě požadavků Krajské hygienické stanice Středočeského kraje – územní pracoviště Kolín (navýšení výměry omyvatelných ploch v prostoru učebny ZŠ Zásmyky).



Závěrečná ustanovení tohoto dodatku

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena, zůstávají beze změny v platnosti
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení
3. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, což stvrzují svým podpisem oprávněných zástupců
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

V Zásmykách dne 8. 11. 2016

V Kolíně dne 8. 11. 2016

za objednatele:

Mgr. Josef Kromholz
starosta

zhotovitel:

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
IČ:25779656 / DIČ:CZ25779656
mobil:722 330 336

Radek Patočka
jednatel f. PAMAK s.r.o.

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656
Mob:602 488 054

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Návrh č. 1 víceprací na akci "ZŠ Zásmyky - cvičná kuchyňka"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	631	Betonáž podlahy po vybourání vany	kpl.	1,00	1 450,00	1 450,00
2	342	Obezdivka stoupačky ve třídě (ytong+štuk)	kpl.	1,00	1 605,00	1 605,00
3	611	Zednické začištění prostupů po ZTI v přízemí	kpl.	1,00	2 450,00	2 450,00
4	781475116	Montáž obkladů vnitřních keramických	m2	28,41	352,00	10 000,32
5	597813709	obkladačky keramické	m2	36,15	300,00	10 845,00
6	771575109	Montáž podlah z keramických dlaždic (203 - výlevka)	m2	2,15	352,00	756,80
7	597642030	dlažba keramická Vanity (203 - výlevka)	m2	2,42	330,00	798,60
8	776	D + M nového zátěžového linolea	m2	9,70	450,00	4 365,00
9	776990112	Vyrovnování podkladní vrstvy samonivelační stěrkou (201+202)	m2	52,70	144,00	7 588,80
10	751	VZT - průraz do obvodové zdi vč. D+M větrací mřížky na fasádu + pomocné lešení na vnější fasádě	kpl.	1,00	1 050,00	1 050,00
Celkem bez DPH v Kč						40 909,52
DPH 21%						8 591,00
<u>Celkem s DPH v Kč</u>						<u>49 500,52</u>

Poznámka : **1) Konečná cena je zpracována dle skutečně provedených prací .**

V Kolíně dne 7. 11. 2016

Zpracoval : Jaroslav Tománek 602 488 054

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
IČ:25779656 DIČ: CZ25779656
mobil: 725 800 556