

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci

„Oprava místní komunikace – ul. Družstevní, Zásmyky“

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Město Zásmyky**
Sídlo: Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky
IČ: 00235954
Zastoupený: Mgr. Josefem Krombholzem, starostou města
(dále v textu také jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.**
Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
Zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
(dále v textu také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.07.2017 (dále v textu také jen „smlouva“ nebo „původní smlouva“):

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmět původní smlouvy dle článku I. smlouvy o dílo se mění o vícepráce podrobněji definované soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.
2. Cena za dílo dle bodu 1. článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo se upravuje o cenu prací uvedených v příloženém soupisu prací a doložených vážních lístků.
3. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně ceny za provedení díla stanovené v bodě 1. článku VII. smlouvy o dílo takto:

Vícepráce dle příloženého soupisu prací (tzn. přípravné práce pro pokládku živičných směsí, větší objem hutněných asphaltových vrstev – vyrovnávky) a doložených vážních lístků
96 250,00 Kč

4. Dle čl. XI bodu 1. byl nedodržen termín dokončení díla o 12 dní a objednateli za nedodržení smluvního termínu dokončení díla náleží smluvní pokuta ve výši 6 000,00 Kč

Rekapitulace:

Smlouva o dílo ze dne 14.07.2017 bez DPH:	495 692,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH:	96 250,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	591 942,00 Kč
DPH:	124 307,82 Kč
Cena celkem včetně DPH:	716 249,82 Kč

Nedodržení smluvního termínu 6 000,- Kč

Zbývá doplatit (96 250,- + 20 212,50) 116 462,50 Kč
Nedodržení smluvního termínu -6 000,- Kč

Celkem k úhradě 110 462,50 Kč

4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 se nemění.


II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany sjednaly, že v případě rozporu smlouvy a tohoto dodatku č.1 ke smlouvě mají přednost ustanovení a smysl a účel tohoto dodatku před ustanoveními smlouvy.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: 1. Soupis provedených prací
2. Doložené vážní listy


V Zásnukách, dne 06. 11. 2017

Za objednatele:



Mgr. Josef Krombholz
starosta města

Za zhotovitele:



Konstrukce s.
a dopravní stavby s.r.o.
285 21 Zbraslavice 2
IČ: 28447085, DIČ: CZ28447085

Mgr. Josef Krombholz
starosta města

Ing. Michal Holík
jednatel společnosti



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ



Stavba: Oprava komunikace v Zásmukách, ulice Družstevní


Objednatel: Město Zásmuky


Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.




P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	DLE SOD			ŘÍJEN 2017		VÍCEPRÁCE	
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	20111	Zametení vozovky	m2	1 612,000	2,00	3 224,00	1 612,000	3 224,00	0,000	0,00
2	21810	Hutněné asfaltové vrstvy - velkoplošné - vyrovnávka	t	42,56	2 300,00	97 888,00	80,06	184 138,00	-37,500	-86 250,00
3	21820	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000 - 10 000 m2, tl. 5 cm	m2	1 612,00	230,00	370 760,00	1 612,00	370 760,00	0,000	0,00
4	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu, zvýšením mříže, zvýšením hrnku	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00
5	5732100	Úprava napojení na stávající kryt	m	12,400	550,00	6 820,00	12,400	6 820,00	0,000	0,00
6	R-pol.	Dopravní opatření po dobu stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00	0,000	0,00
7	R-pol. 2	Přípravné práce pro pokládku živичných směsí - stržení stávajícího povrchu, hutnění, likvidace přebytečného materiálu	kpl	0,000	10 000,00	0,00	1,000	10 000,00	-1,000	-10 000,00
Celkem bez DPH						495 692,00		591 942,00		-96 250,00
DPH 21%						104 095,32		124 307,82		-20 212,50
Celkem včetně DPH						599 787,32		716 249,82		-116 462,50




SČO s.r.o. obalovna Libodřice 280 02 Kolín 2 Obalovna Libodřice IČ: 28093658 DIČ: CZ28093658	Dodací-vážní list č. 417004597	Dne: 26.10.2017 výdej materiálu	Čas: 12:36 Číslo DoP: 14A/14/LI Č. int.: Č. certifikátu: 1951-CPR-710880	 14
Odběratel: SILMEX, s.r.o. Klejnarská 92 280 02 Kolín IV IČ: 48951081 DIČ: CZ48951081	Dopravce: 6C4 8590 Silnice Servis	 * 4 1 7 0 0 4 5 9 7 *		
Zboží: Náklad plachtován. ACO 11 S 50/70 SCO 14A/14/LI Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy ACO 11S 50/70 ČSN EN 13108 - 1	Dosud t: 210,44	Odběrní místo / stavba: Zásmuky	Dosud t: 210,44	
Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.				
V á ž e n í :				
1. vážení č. : 0	18 700 kg	Provedl: Neumannová RT		
2. vážení č. : 417004597	47 300 kg	Provedl: Neumannová		
Podpis vydávajícího:	Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem (vyvěšen v expedici obalovny).		
Nettováha:	28 600 kg	Podpis přepravce: Škopek	


SČO s.r.o. obalovna Libodřice 280 02 Kolín 2 Obalovna Libodřice IČ: 28093658 DIČ: CZ28093658	Dodací-vážní list č. 417004603	Dne: 26.10.2017 výdej materiálu	Čas: 13:16 Číslo DoP: 14A/14/LI Č. int.: Č. certifikátu: 1951-CPR-710880	 14
Odběratel: SILMEX, s.r.o. Klejnarská 92 280 02 Kolín IV IČ: 48951081 DIČ: CZ48951081	Dopravce: 6S2 9689 Silnice Čáslav	 * 4 1 7 0 0 4 6 0 3 *		
Zboží: Náklad plachtován. ACO 11 S 50/70 SCO 14A/14/LI Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy ACO 11S 50/70 ČSN EN 13108 - 1	Dosud t: 226,35	Odběrní místo / stavba: Zásmuky	Dosud t: 226,35	
Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.				
V á ž e n í :				
1. vážení č. : 0	11 310 kg	Provedl: Neumannová RT		
2. vážení č. : 417004603	27 220 kg	Provedl: Neumannová		
Podpis vydávajícího:	Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem (vyvěšen v expedici obalovny).		
Nettováha:	15 910 kg	Podpis přepravce: Kunášek	


SČO s.r.o. obalovna Libodřice 280 02 Kolín 2 Obalovna Libodřice IČ: 28093658 DIČ: CZ28093658		Dodací-vážní list č. 417004593		Dne : 26.10.2017 výdej materiálu		Čas : 11:57 Číslo DoP: 14A/14/LI Č. int.: Č. certifikátu: 1951-CPR-710880		CE 14	
Odběratel: SILMEX, s.r.o. Klejnarská 92 280 02 Kolín IV IČ: 48951081 DIČ: CZ48951081			Dopravce : 4C1 9154 Silnice Servis			 * 4 1 7 0 0 4 5 9 3 *			
Zboží : Náklad plachtován. ACO 11 S 50/70 SCO 14A/14/LI Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy ACO 11S 50/70 ČSN EN 13108 - 1			Odběrní místo / stavba : Zásmuky			Dosud t: 165,77			
Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.									
V á ž e n í :									
1. vážení č. : 0		17 280 kg		Provedl: Neumannová		RT		Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem (vyvěšen v expedici obalovny).	
2. vážení č. : 417004593		50 940 kg		Provedl: Neumannová					
Podpis vydávajícího:			Podpis přepravce:				
Nettováha :		33 660 kg							


SČO s.r.o. obalovna Libodřice 280 02 Kolín 2 Obalovna Libodřice IČ: 28093658 DIČ: CZ28093658		Dodací-vážní list č. 417004595		Dne : 26.10.2017 výdej materiálu		Čas : 12:08 Číslo DoP: 14A/14/LI Č. int.: Č. certifikátu: 1951-CPR-710880		CE 14	
Odběratel: SILMEX, s.r.o. Klejnarská 92 280 02 Kolín IV IČ: 48951081 DIČ: CZ48951081			Dopravce : 6S2 9689 Silnice Čáslav			 * 4 1 7 0 0 4 5 9 5 *			
Zboží : Náklad plachtován. ACO 11 S 50/70 SCO 14A/14/LI Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy ACO 11S 50/70 ČSN EN 13108 - 1			Odběrní místo / stavba : Zásmuky			Dosud t: 181,84			
Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.									
V á ž e n í :									
1. vážení č. : 0		11 310 kg		Provedl: Neumannová		RT		Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem (vyvěšen v expedici obalovny).	
2. vážení č. : 417004595		27 380 kg		Provedl: Neumannová					
Podpis vydávajícího:			Podpis přepravce:				
Nettováha :		16 070 kg							


SČO s.r.o. obalovna Libodřice 280 02 Kolín 2 Obalovna Libodřice IČ: 28093658 DIČ: CZ28093658	Dodací-vážní list č. 417004588	Dne : 26.10.2017 výdej materiálu	Čas : 10:46 Číslo DoP: 14A/14/LI Č. int.: Č. certifikátu: 1951-CPR-710880	 14
Odběratel: SILMEX, s.r.o. Klejnarská 92 280 02 Kolín IV IČ: 48951081 DIČ: CZ48951081	Dopravce : 6S2 9689 Silnice Čáslav	 * 4 1 7 0 0 4 5 8 8 *		
Zboží : Náklad plachtován. ACO 11 S 50/70 SCO 14A/14/LI Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy ACO 11S 50/70 ČSN EN 13108 - 1	Odběrní místo / stavba : Zásmuky		Dosud t: 103,93	
Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.				
Vážení:				
1. vážení č. : 0	11 310 kg	Provedl: Neumannová RT		
2. vážení č. : 417004588	25 570 kg	Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem (vyvěšen v expedici obalovny).		
Podpis vydávajícího:		Podpis přepravce:	Kunášek	
Nettováha :	14 260 kg			



SČO s.r.o. obalovna Libodřice 280 02 Kolín 2 Obalovna Libodřice IČ: 28093658 DIČ: CZ28093658	Dodací-vážní list č. 417004590	Dne : 26.10.2017 výdej materiálu	Čas : 11:01 Číslo DoP: 14A/14/LI Č. int.: Č. certifikátu: 1951-CPR-710880	 14
Odběratel: SILMEX, s.r.o. Klejnarská 92 280 02 Kolín IV IČ: 48951081 DIČ: CZ48951081	Dopravce : 6C4 8590 Silnice Servis	 * 4 1 7 0 0 4 5 9 0 *		
Zboží : Náklad plachtován. ACO 11 S 50/70 SCO 14A/14/LI Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy ACO 11S 50/70 ČSN EN 13108 - 1	Odběrní místo / stavba : Zásmuky		Dosud t: 132,11	
Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.				
Vážení:				
1. vážení č. : 0	18 700 kg	Provedl: Neumannová RT		
2. vážení č. : 417004590	46 880 kg	Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem (vyvěšen v expedici obalovny).		
Podpis vydávajícího:		Podpis přepravce:	Škopek	
Nettováha :	28 180 kg			



SČO s.r.o. obalovna Libodřice 280 02 Kolín 2 Obalovna Libodřice IČ: 28093658 DIČ: CZ28093658		Dodací-vážní list č. 417004583		Dne : 26.10.2017 výdej materiálu		Čas : 09:36 Číslo DoP: 14A/14/LI Č. int.: Č. certifikátu: 1951-CPR-710880		CE 14	
Odběratel: SILMEX, s.r.o. Klejnarská 92 280 02 Kolín IV IČ: 48951081 DIČ: CZ48951081		Dopravce : 4C1 9154 Silnice Servis						 * 4 1 7 0 0 4 5 8 3 *	
Zboží : Náklad plachtován. ACO 11 S 50/70 SCO 14A/14/LI Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy ACO 11S 50/70 ČSN EN 13108 - 1		Odběrní místo / stavba : Zásmuky		Dosud t: 61,63		Dosud t: 61,63			
Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.									
Vážení:									
1. vážení č. : 0		17 280 kg		Provedl: Neumannová RT					
2. vážení č. : 417004583		47 240 kg		Provedl: Neumannová		Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem (vyvěšen v expedici obalovny).			
Podpis vydávajícího:			Podpis přepravce: Kotrba				
Nettováha :		29 960 kg							



SČO s.r.o. obalovna Libodřice 280 02 Kolín 2 Obalovna Libodřice IČ: 28093658 DIČ: CZ28093658		Dodací-vážní list č. 417004584		Dne : 26.10.2017 výdej materiálu		Čas : 09:50 Číslo DoP: 14A/14/LI Č. int.: Č. certifikátu: 1951-CPR-710880		CE 14	
Odběratel: SILMEX, s.r.o. Klejnarská 92 280 02 Kolín IV IČ: 48951081 DIČ: CZ48951081		Dopravce : 6C4 8590 Silnice Servis						 * 4 1 7 0 0 4 5 8 4 *	
Zboží : Náklad plachtován. ACO 11 S 50/70 SCO 14A/14/LI Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy ACO 11S 50/70 ČSN EN 13108 - 1		Odběrní místo / stavba : Zásmuky		Dosud t: 89,67		Dosud t: 89,67			
Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.									
Vážení:									
1. vážení č. : 0		18 700 kg		Provedl: Neumannová RT					
2. vážení č. : 417004584		46 740 kg		Provedl: Neumannová		Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem (vyvěšen v expedici obalovny).			
Podpis vydávajícího:			Podpis přepravce: Škopek				
Nettováha :		28 040 kg							



SČO s.r.o. obalovna Libodřice 280 02 Kolín 2 Obalovna Libodřice IČ: 28093658 DIČ: CZ28093658		Dodací-vážní list č. 417004573		Dne : 26.10.2017 výdej materiálu		Čas : 07:54 Číslo DoP: 14A/14/LI Č. int.: Č. certifikátu: 1951-CPR-710880		CE 14	
Odběratel: SILMEX, s.r.o. Klejnarská 92 280 02 Kolín IV IČ: 48951081 DIČ: CZ48951081		Dopravce : 6S2 9689 Silnice Čáslav						 * 4 1 7 0 0 4 5 7 3 *	
Zboží : Náklad plachtován. ACO 11 S 50/70 SCO 14A/14/LI Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy ACO 11S 50/70 ČSN EN 13108 - 1		Odběrní místo / stavba : Zásmuky		Dosud t: 15,00		Dosud t: 15,00			
Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.									
V á ž e n í :									
1. vážení č. : 0		11 310 kg		Provedl: Neumannová		RT			
2. vážení č. : 417004573		26 310 kg		Provedl: Neumannová				Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem (vyvěšen v expedici obalovny).	
Podpis vydávajícího:			Podpis přepravce:				
Nettováha :		15 000 kg		Kunášek				

SČO s.r.o. obalovna Libodřice 280 02 Kolín 2 Obalovna Libodřice IČ: 28093658 DIČ: CZ28093658		Dodací-vážní list č. 417004580		Dne : 26.10.2017 výdej materiálu		Čas : 08:52 Číslo DoP: 14A/14/LI Č. int.: Č. certifikátu: 1951-CPR-710880		CE 14	
Odběratel: SILMEX, s.r.o. Klejnarská 92 280 02 Kolín IV IČ: 48951081 DIČ: CZ48951081		Dopravce : 6S2 9689 Silnice Čáslav						 * 4 1 7 0 0 4 5 8 0 *	
Zboží : Náklad plachtován. ACO 11 S 50/70 SCO 14A/14/LI Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy ACO 11S 50/70 ČSN EN 13108 - 1		Odběrní místo / stavba : Zásmuky		Dosud t: 31,67		Dosud t: 31,67			
Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.									
V á ž e n í :									
1. vážení č. : 0		11 310 kg		Provedl: Neumannová		RT			
2. vážení č. : 417004580		27 980 kg		Provedl: Neumannová				Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem (vyvěšen v expedici obalovny).	
Podpis vydávajícího:			Podpis přepravce:				
Nettováha :		16 670 kg		Kunášek				

SČO s.r.o. obalovna Libodřice 280 02 Kolín 2 Obalovna Libodřice IČ: 28093658 DIČ: CZ28093658	Dodací-vážní list č. 417004564	Dne : 25.10.2017 výdej materiálu	Čas : 13:01 Číslo DoP: 14A/14/LI Č. int.: Č. certifikátu: 1951-CPR-710880	 14
Odběratel: SILMEX, s.r.o. Klejnarská 92 280 02 Kolín IV IČ: 48951081 DIČ: CZ48951081	Dopravce : 6S2 9689 Silnice Čáslav	 * 4 1 7 0 0 4 5 6 4 *		
Zboží : Náklad plachtován. ACO 11 S 50/70 SCO 14A/14/LI Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy ACO 11S 50/70 ČSN EN 13108 - 1	Odběrní místo / stavba : Zásmuky	Dosud t: 48,52	Dosud t: 48,52	
Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.				
V á ž e n í :				
1. vážení č. : 0	11 310 kg	Provedl: Neumannová RT		
2. vážení č. : 417004564	26 360 kg	Provedl: Neumannová		
Podpis vydávajícího:	Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem (vyvěšen v expedici obalovny).			
Nettováha :	15 050 kg	Podpis přepravce:	Kunášek	

SČO s.r.o. obalovna Libodřice 280 02 Kolín 2 Obalovna Libodřice IČ: 28093658 DIČ: CZ28093658	Dodací-vážní list č. 417004559	Dne : 25.10.2017 výdej materiálu	Čas : 11:46 Číslo DoP: 14A/14/LI Č. int.: Č. certifikátu: 1951-CPR-710880	 14
Odběratel: SILMEX, s.r.o. Klejnarská 92 280 02 Kolín IV IČ: 48951081 DIČ: CZ48951081	Dopravce : 6S2 9689 Silnice Čáslav	 * 4 1 7 0 0 4 5 5 9 *		
Zboží : Náklad plachtován. ACO 11 S 50/70 SCO 14A/14/LI Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy ACO 11S 50/70 ČSN EN 13108 - 1	Odběrní místo / stavba : Zásmuky	Dosud t: 14,96	Dosud t: 14,96	
Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.				
V á ž e n í :				
1. vážení č. : 0	11 310 kg	Provedl: Neumannová RT		
2. vážení č. : 417004559	26 270 kg	Provedl: Neumannová		
Podpis vydávajícího:	Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem (vyvěšen v expedici obalovny).			
Nettováha :	14 960 kg	Podpis přepravce:	Kunášek	

SČO s.r.o. obalovna Libodřice 280 02 Kolín 2 Obalovna Libodřice IČ: 28093658 DIČ: CZ28093658		Dodací-vážní list č. 417004565		Dne : 25.10.2017 Čas : 13:45 Číslo DoP: 14A/14/LI Č. int.: Č. certifikátu: 1951-CPR-710880		 14	
Odběratel: SILMEX, s.r.o. Klejnarská 92 280 02 Kolín IV IČ: 48951081 DIČ: CZ48951081		Dopravce : 3SV 8667 Silnice Čáslav		 * 4 1 7 0 0 4 5 6 5 *			
Zboží : Náklad plachtován. ACO 11 S 50/70 SCO 14A/14/LI Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy ACO 11S 50/70 ČSN EN 13108 - 1		Odběrní místo / stavba : Zásmuky		Dosud t: 66,51		Dosud t: 66,51	
Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.							
Vážen í:							
1. vážení č. : 0		16 490 kg		Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem (vyvěšen v expedici obalovny).			
Provedl: Neumannová		RT					
2. vážení č. : 417004565		34 480 kg					
Provedl: Neumannová			Podpis přepravce:			
Podpis vydávajícího:		Nettováha : 17 990 kg		Chalupa			

SČO s.r.o. obalovna Libodřice 280 02 Kolín 2 Obalovna Libodřice IČ: 28093658 DIČ: CZ28093658		Dodací-vážní list č. 417004562		Dne : 25.10.2017 Čas : 12:53 Číslo DoP: 14A/14/LI Č. int.: Č. certifikátu: 1951-CPR-710880		 14	
Odběratel: SILMEX, s.r.o. Klejnarská 92 280 02 Kolín IV IČ: 48951081 DIČ: CZ48951081		Dopravce : 3SV 8667 Silnice Čáslav		 * 4 1 7 0 0 4 5 6 2 *			
Zboží : Náklad plachtován. ACO 11 S 50/70 SCO 14A/14/LI Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy ACO 11S 50/70 ČSN EN 13108 - 1		Odběrní místo / stavba : Zásmuky		Dosud t: 33,47		Dosud t: 33,47	
Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.							
Vážen í:							
1. vážení č. : 0		16 490 kg		Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem (vyvěšen v expedici obalovny).			
Provedl: Neumannová		RT					
2. vážení č. : 417004562		35 000 kg					
Provedl: Neumannová			Podpis přepravce:			
Podpis vydávajícího:		Nettováha : 18 510 kg		Chalupa			