

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201801716

Zhotovitel: GLOBALIS s.r.o.
se sídlem: Vavřinec 106, 285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 28906560
DIČ: CZ28906560
Zastoupená: Jiří Michálek, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152370
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: Město Zásmyky
sídlím: Komenského 133, 281 44 Zásmyky
IC: 00235954
DIC: CZ00235954
Zastoupená: Mgr. Josef Krombholz, starosta města
kontakt: mail: starosta@zasmuky.cz, telefon: 321 796 402

(dále jen „objednatel“)

na základě vzájemné dohody uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201801716, kterým se ruší ustanovení č. I smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním :

I. Předmět smlouvy a termín provedení

Předmětem plnění (dále jen dílem) je **dobavka „Průmyslová garážová vrata“ do garáže SDH Zásmyky** dle Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu čj VZMR 293/2018 na základě podané cenové nabídky NV18017 ze dne 24.1.2018. **Termín provedení díla je stanoven do 20.04.2018 za předpokladu podepsání smlouvy a zaplacení zálohy**, nebude-li v průběhu realizace zakázky písemně dohodnuto jinak. Podmínkou řádného dodržení termínu ze strany zhotovitele je řádná a včasná stavební připravenost ze strany objednatele. **Stavební připravenost je povinen zajistit objednatel na vlastní náklady a dle požadavků zhotovitele.** V případě, že objednatel včas nezajistí stavební připravenost a z tohoto důvodu nebude možné dokončit dílo v termínu, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na doplatek ceny díla až do výše celkové ceny díla po odečtení montáže. Dílo bude poté uskladněno u zhotovitele až do doby, kdy bude možné provést dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Místo a datum:

Zásmyky 20.3.18


Za objednatele:


MĚSTO ZÁSMUKY

Místo a datum: Vavřinec

20.3.18

Za zhotovitele:

GLOBALIS s.r.o.
Vavřinec 106285 04 Uhlířské Janovice
IČO: 289 06 560 DIČ: CZ28906560
Tel.: 721 862 600