

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

A) SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Zásmyky

Sídlo: Komenského nám. 133, 281 44, Zásmyky

IČ: 00235954 DIČ: CZ00235954

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3927151/0100

Jednatel: Mgr. Josef Krombholz, starosta

Jednatel ve věcech smluvních: Mgr. Josef Krombholz, starosta

Jednatel ve věcech technických: Mgr. Josef Krombholz, starosta

E-mail: starosta@zasmuky.cz, tel. č. 797 970 322, 321 796 401-2

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44, Zásmyky

IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-6627500217/0100

Jednatel: p. Michal Vašina, jednatel

Jednatel ve věcech smluvních: p. Michal Vašina, jednatel

Jednatel ve věcech technických: p. Michal Vašina, jednatel

E-mail: vasina@dsbsro.cz, tel.č. 725 137 941

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava schodiště a chodníku, Zásmyky, ul. Sladkovského, Čechova“

Článek C. Čas plnění


1. Dokončení všech projektových prací: do 16.7.2018.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti .

V Zásmykách, dne: 13.6.2018

V Zásmykách, dne: 13.6.2018


Objednatel:



Mgr. Josef Krombholz, starosta města

MĚSTO ZÁSMUKY

Zhotovitel:



Michal Vašina, jednatel společnosti

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Komenského nám. 54

281 44 Zásmyky

IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914 ①