
 

 

 
  

 
 

 
Město Zásmuky 
 
 
Zasedání ZM Zásmuky dne 23. 8. 2022 
 
 
Bod č. 2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Stavební úpravy zpevněných ploch MŠ Zásmuky“ 
 
            
 
Předkládá: RM 
Zpracoval: I. Kabátová 
Dne : 11.8. 2022 
 
 
Vážení zastupitelé, 
 
rada města projednala a předkládá zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci 
„Stavební úpravy zpevněných ploch MŠ Zásmuky“. Tato smlouva byla schválena Usnesením 
zastupitelstva města dne 23.6. 2022. Realizace stavby byla zahájena v červenci 2022 a cena byla 
schválena ve výši 1.279.840,19 Kč bez DPH, termín dokončení je nejpozději dne 31.8.2022. 
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že podloží pod rekonstruovanou komunikací není 
dostatečně únosné a vyskytuje se zde nadměrná vlhkost. Toto bylo potvrzeno provedenými statickými 
zkouškami konstrukční vrstvy. Dle konzultace s projektantem je navrženo odvodnění pomocí drenáže 
a změna konstrukční skladby komunikace, kdy je místo živičného povrchu navržen povrch ze 
zámkové dlažby. V areálu před hlavním vstupem do budovy mateřské školy došlo v části ke změně 
zámkové dlažby z barevného odstínu na dlažbu barevnou. 
 
 
Uvedené práce budou v celkovém součtu znamenat zvýšení ceny díla o 288 791,29 Kč bez DPH.  
 
Smlouva o dílo v ostatních částech zůstává beze změny. 
 
Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je sjednáván mezi městem Zásmuky, Komenského nám. 133, 
281 44 Zásmuky, IČ 00235954 zastoupené starostkou paní PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, a 
společností SCOTNEY s.r.o., Na Magistrále 706, 280 02 Zásmuky, IČ: 07751290, zastoupené 
jednatelem panem Michalem Vašinou 
 
 
Návrh Usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební 
úpravy zpevněných ploch MŠ Zásmuky“ mezi městem Zásmuky, Komenského nám. 133, 281 44 
Zásmuky, IČ 00235954 zastoupené starostkou paní PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, a 
společností SCOTNEY s.r.o., Na Magistrále 706, 280 02 Kolín, IČ 07751290, zastoupené 
jednatelem panem Michalem Vašinou. Předmětem dodatku je změna rozsahu prováděných 
prací s navýšením celkové ceny díla na 1.568.631,48 Kč bez DPH. Dodatek č.1 ke Smlouvě o 
dílo podepisuje starostka města.  
 


